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KIVITELEZESI SZERZODES
A

NYIREGYHAZI EGYETEM EOTVOS JOZSEF GYAKORLO ALTALANOS
ISKOLA ES GIMNAZIUM MEGLEVO LEPCSO, KORLAT FELUJITASA ES
MEGLEVO LIFTAKNA BONTASA UJ LIFTAKNA KIALAKITASA
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amely létrejott egyrészrol
Nyiregyhazi Egyetem

szekhelye: 4400 Nyiregyhaza, Sostéi ut 31/b
adoszama: 19308708-4-15

szamlaszama: 11744003-24441353-00000000
szamlavezetd bank neve: OTP Bank Nyrt.

képviseldje: dr. Harskuti Janos Jozsef elnok
képviseld telefonszama: +36 42 599-400

kapcsolattarto: Tomasovszky Csaba
kapcsolattarto telefonszdma: +36 42 599-400 / 2564

mint Megrendelé (a tovabbiakban Megrendeld),

masrészrol IMBREX 95 Epitoipari, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.

székhely: 4551 Nyiregyhaza, Viragfiirt utca 2.
képviseletében Som Janos Jozsef cégvezetd
cégjegyzék szama: 15-09-063802

adoszama: 11491499-2-15

szamlavezetd bank neve: OTP Bank Nyrt.

szamlaszama: 11744003-20630049-00000000
MKIK szama: 29A10346

NUJ szama: 615681618

(a tovabbiakban: Kivitelezd) kozott az alabbi tartalommal és feltételekkel

Lk
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I1.

A SZERZODES TARGYA
Megrendeld kizbeszerzési eljarast folytatott le, melynek nyertese a Kivitelez6 lett.

Megrendeld megrendeli, Kivitelezé elvéllalja a Nyiregyhdzi Egyetem Eotvos Jozsef

Gyakorlé Altaldnos Iskola és Gimnéazium meglévo 1épcs6, korlat feljitasa és meglévo

liftakna bontasa uj liftakna kialakitdsa cimil épitési beruhdzas Kkivitelezését a jelen

szerzodés

e al. sz mellékletét képezd tervdokumentacidban és

e a Il. sz. mellékletét képezé ajanlati dokumentacioban és kivitelez6i tételes
koltségvetésben leirt miszaki tartalom megvaldsitasaval.

A general kivitelezés keretében Kivitelezd feladatat képezi:

o aszerzbdés I.1. pontjaban meghatarozott miiszaki tartalmat létrehozo épitési-szerelési
munkak megvalositasa,

e rendeltetésszeriien izemeltethet6 allapoti 1étesitmény kivitelezése.

e akivitelezési munkak bizonylatolasa,

e adott esetben a sziikséges kozmiiszolgaltatoi ¢s hatosagi ataddsok megtartisa ¢s
bizonylatolasa,

e a megvalésulasi dokumentacio elkészitése és atadasa Megrendelé részére 2 (két)
példanyban.

A SZERZODES OSSZEGE

Felek a kivitelezési munkak értékét a kozbeszerzési eljards eredményérél szolo
osszegezésben foglaltaknak megfelelden a kdvetkezok szerint dllapitjak meg:







11.2.

I1/3.

(1.

IL1.

Netté vallalasi ar: 37 525 620,- Ft
AFA (27%): 10 131 917,- Ft
Brutto vallalas: ar: 47 657 537,- Ft
azaz: bruttd negyvenhétmillié-hatszazotvenhétezer-stszazharminchét forint.

Felek megallapitjik, hogy a tevékenység nem engedély koteles, ezért nem tartozik az
altalanos forgalmi adérél sz6l6 2007, évi CXXVIL tv. 142. § hatdlya ala.
Amennyiben a jelen szerzédés megkotésekor hatilyos altalinos forgalmi adé (a
tovabbiakban: AFA) szabdlyozds a jelen szerzédés hatdlya alatt véltozik, a hatilyos
szabdlyozis a jelen szerzodés AFA-ra vonatkozé rendelkezéseit Felek minden kiilon
nyilatkozata, szerzédés modositasa nélkiil modositja.

Az 1/1. pontban meghatarozott vallalasi ar atalanyar, amely magaban foglalja:

e A kivitelez6 a dokumentdcié nem megfeleld feliilvizsgalatabol adodo, valamint a
miiszaki sziikségességbol felmeriild tobbletmunkai kéltségeit, a koltségvetési kiirasban
nem szerepld, de a beruhazas rendeltetésszeri tizemeltetéséhez miszakilag kozvetlentil
sziikséges munkakat, ide értve a muszaki atadas-atvételi eljarason és adott esetben a
hasznalatbavételi eljaras sordn az engedélyezd ¢és szakhatosagok, valamint kézmi
tizemeltet6k altal eldirtak megvalositasanak koltségeit is, kivéve azokat a feladatokat,
melyek a szerz6dés megkotésének id6pontjaban — szakvéllalattdl elvarhato gondos
feliilvizsgalat mellett — sem voltak elérelathatoak. Ilyen tobbletfeladat esetén a
Kivitelezd igazolt kéltségei megtéritésére tarthat igényt,

e a megvalositashoz sziikséges ideiglenes melléklétesitmények és energidk (viz,
szennyviz, elektromos stb.), a felvonulas koltségeit, a felvonulasi teriilet helyreallitasi
koltseéget,

e az idOkozi arvaltozasbol eredo kivitelezo1 kockazatot,

e akivitelezoi hasznot,

e ateljes kori teljesitéshez sziikséges valamennyi felmeriild koltséget.

Felek kifejezetten megdllapodnak abban, hogy jelen szerzédés teljesitése soran egy

munkarész pétmunka vagy tobbletmunka jellegét és ellenértékét a Polgari Torvénykonyv

6:244. és 6:245. §-ai szerint allapitjak meg.
PENZUGYI FEDEZET, ELSZAMOLASOK, SZAMLAZAS
A Kivitelez altal 1 pld.-ban benyujtott szamla utofinanszirozas révén atutalassal kertil
kiegyenlitésre a Kivitelezd Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint igazolt teljesitését kdvetben a
Ptk. 6:130. § (1)—(2) bek., aKbt. 135. § (3) bek., illetve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
32/A. §-ban foglaltak szerint:
Kivitelezd szamlaszama: 11744003-20630049-00000000

A szamla benyujtasanak feltétele a Megrendel6 képviseloje altali teljesitésigazolas.







I11.2.

a.) Megrendeld, amennyiben a Kivitelezd irdsbeli értesitésére (készre jelentés) a
szerzddésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridot kovetd
15 napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a
szerzOdésben meghatarozott hataridoben — mely legfeljebb 30 nap lehet — nem fejezi
be, a Kivitelezo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

b.) A fizetési hataridé nem haladhatja meg a szdmla Megrendelo altali kézhezvételének

napjat kévetd 30 napot; a szamla kézhezvételének napja nem képezheti a Felek kozott
megallapodas targyat.
Amennyiben nem éllapithaté meg egyértelmuen a szamla kézhezvételének idépontja
vagy Kivitelezo a teljesitést megeldzden nyUjtja be a szamlat, a fizetési hatdrid6 nem
haladhatja meg a szerzddésben meghatarozott modon és tartalommal t6rténo teljesités
(épitési beruhazas esetén az atadas-atvételi eljaras befejezésének) napjat kovetd 30
napot.

¢.) Amennyiben Kivitelezd a teljesitéshez alvallalkozo(ka)t vesz(nek) igénybe, akkor a
kovetkezo szabalyok szerint kell az ellenszolgaltatast teljesiteni:

ca) a kivitelezoként szerz6dod felek annak megfeleloen nyujtjak be szamldjukat a
Megrendelének. hogy  kozilik melyik mekkora Osszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbol. Az egyes kivitelezdk a szdmla benyujtasaval egyidejileg
nyilatkoznak arrél, hogy az éltaluk a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol;

ch) a kivitelezok mindegyike az éltala kiéllitott szamlaban részletezi az alvallalkozo6i
teljesités, valamint kivitelezoi teljesités mértékeét;

cc) a szamlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét a Megrendeld a szamla
kézhezvételét kovetd tizendt napon beliil atutalja a Kivitelezonek;

cd) a Kivitelez6 — amennyiben erre kordbban még nem keriilt sor — haladéktalanul
kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az alvéllalkozoval kotott szerzodésben
foglaltak szerint az alvallalkozdi dij egy részét visszatartja;

ce) a kivitelezok atadjdk a Megrendel6nek az alvallalkozoi kovetelések kiegyenlitését
igazolo atutalasok igazolasainak masolatait;

cf) a kivitelezok altal benyjtott szamlaban megjeldlt, kivitelezéi teljesités ellenértékét
a Megrendel6 a ce) pont szerinti dokumentumok beérkezését kovet6 tizendt napon beliil
atutalja a kivitelezoknek;

cg) ha a kivitelezok valamelyike a cd) vagy az ce) pont szerinti kotelezettségét nem
teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmaradé részét a Megrendelé visszatartja, és az akkor
illeti meg a kivitelezot, ha Megrendeld részére igazolja, hogy a cd) vagy az ce) pont
szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az
alvallalkoz6 nem jogosult a kivitelezd altal az ca) pont szerint bejelentett Gsszegre vagy
annak egy részére.

A felek kizarolag a cf) pont szerinti ellenszolgaltatias halasztott teljesitésében
allapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelden.

Ha az ellenszolgaltatast toébb részletben teljesiti a Megrendeld, minden részlettel
kapesolatban alkalmazni kell a ca)-cg) pontban foglaltakat.

Kivitelezé nem szamolhatja fel a dokumentacioban szereplé valamely munka végleges
elmaradasa esetén az e munkara eso kivitelezdi dijat. Az elmaradd munkék elszamolasanak
alapbizonylata az arazott koltségvetés, valamint az épitési napld vagy a felek képviseldinek
erre iranyuld kiilon irdsbeli megallapodasa.







I11.3. Kivitelezoi eldleg:

Megrendelé a Kbt. 135. § (7) bek. alapjan a szerzddésben foglalt altalanos forgalmi ado
nélkiil szamitott teljes ellenszolgaltatas 5%-ig biztosit eléleget a Kivitelezonek,
amennyiben erre Kivitelez6 igényt tart. Amennyiben a Kivitelezo az el6leg igénylésének
lehetdségével élni kivan, Megrendeld a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek.
alapjan az el6leget az épitési munkateriilet atadasat kéveté 15 napon beldl kifizeti.

Az eléleg a végszamldban kerill elszamolasra. Ajanlatkérd az eldleg igénybevételét nem
koti eléleg-visszafizetési biztositék nyujtasdhoz.

II1.4. Szamlazas:

11.4.1. Kivitelezének adott esetben eldlegszamla, 1 részszamla és 1 végszamla beny(jtasara van
lehetoség (Kbt. 135. § (5) bek.).
Az 1. részszamla 50%-os késziiltségi fok elérése esetén nyujthaté be teljesitessel
aranyosan.
A végszamla a szerzodéses érték 100%-at elérd megvalosult teljesités esetén ny(jthato be.

[11.4.2. Megrendeld a miiszaki ellendr altal jovahagyott szamlakat a Ptk. 6:130. § (1) — (2)
bekezdése, illetve a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint utofinanszirozds formajaban,
atutalassal teljesiti. A 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. § (1) bekezdése alapjan, ha a Kivitelezd
a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, akkor a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéstdl eltéroen
a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. §-ban foglalt szabalyok szerint koteles eljarni. A
finanszirozas Megrendelé sajat forrdsabol torténik. Megrendelé tartalékkeretet nem
hataroz meg.

111.4.3. Az elszamolas és kifizetés pénzneme forint.

11.4.4. A végszamla benyujtasanak feltétele a hidnypotlas-mentes miiszaki dtadds-atvételi eljards
lezarasa.

I11.4.5. Valamennyi benyujtott szdmléhoz a Kivitelezonek szamlarészletezét kell mellékelnie.
Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy szamla meg kell, hogy feleljen a kdzosségi timogatas,
illetve a kapesolodod hazai tarsfinanszirozés terhére valé elszamolds vonatkozo specialis
kozdsségi és hazai szabalyainak.

11.4.6. A Kbt 135. § (6) bekezdése szerint Megrendeld a szerzédésen alapuld ellenszolgéltatasbol
eredd tartozasaval szemben csak a jogosult dltal elismert, egynem és lejart, valamint a
jelen szerzodés VIII/4. pontja szerinti kovetelését szamithatja be.

111.4.7. A fizetési feltételekkel kapcsolatos vonatkozo rendelkezések, jogszabdlyok: 2013. évi V.
torvény a Polgari Torvénykonyvrol, 2015. évi CXLIIL térvény a kozbeszerzésekrol.

IV. A SZERZODES TELJESITESE
IV.1. Teljesités helye:
4400 Nyiregyhaza, Ungvar stny. 12. hrsz.:2263/94 HU323

Munkateriilet atadas:







IV.2.

V.l.

V.2

A szerzddés a mindkét fél altali alairassal lép hatalyba. Megrendelé a munkateriiletet a
szerzodés hatalyba 1épésétdl szamitott 5 munkanapon beliil atadja, a Megrendel6 ezzel
egyidejiileg koteles atvenni, kivéve, ha a munkateriilet munkavégzésre alkalmatlan
allapotu. Amennyiben a munkateriilet munkavégzésre alkalmatlan allapott, a Felek altal
egyeztetett idopontban keriil sor a munkateriilet dtadasara.

Befejezes:

Teljesités hatarideje: a teljesitésre rendelkezésre allo iddtartam 2 honap vagy legkésobb
2025. augusztus 20. nap. Amennyiben a munkateriilet atadasatél szamitott 2 honap eltelte
2025. augusztus 20. utani idépontra esik, abban az esetben a teljesités hatarideje 2025.
augusztus 20.

Megrendeld elézetes értesités mellett eloteljesitést elfogad.

FELEK KEPVISELETE
Jelen szerzodés modositasara kizarolag felek itt megnevezett képvisel6i jogosultak:

Megrendel6 részérol: dr. Harskuti Janos Jozsef elndk
telefonszam: +36 42 599-400

Kivitelezod részérdl:  Som Janos Jozsef cégvezetd
telefonszam: +36-20/943-5597

Epitési naploba torténd bejegyzésre jogosultak:
Megrendeld részérél a képviseletében eljaré miszaki ellendr:

neve: Simkovics Zoltin magasépitési miiszaki ellenor
Jogosultsagi szama: ME-E 15-7319
NUJ széma: 183975777

Kivitelezd részérol:

Az épitési naplo vezetéséért felelds személy neve: Som Janos Jozsef
NUJ szdma: 615681618

Az épitési naploba bejegyzésre jogosult személy neve: Som Janos Jozsef
NUJ szama: 615681618

Felelds muszaki vezetd neve: Som'Ja'mos Jozsef
jogosultsagi szama: MV-E 15-7564
NUJ szama: 615681618

Az ajanlatban megnevezett szakember rendelkezik-e épiilet épitése és/vagy felyjitasa
kivitelezésében szerzett gyakorlattal: igen
A szakember neve: Som Janos Jozsef

VI.

VLI1.

FOBB FELADATOK, MUSZAKI ELLENORZES

Az ajanlati koltségvetéstdl eltérd anyagot, szerkezetet a kivitelezo csak a megrendeld vagy
képviseldje elGzetes irasbeli hozzajarulasa alapjan épithet be.
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VLI

YL,

V1.4.

¥1.5.

VI1.6.

VL.7.

YLE.

VL.9.

Az atadott munkateriileten — a szerzédés fenndllasanak teljes idotartama alatt — a
tlizvédelem és vagyonvédelem megszervezése, tovabba a tiizvédelmi eldirasok,
munkavédelmi és balesetelharitasi szabalyok, az egészségligyi rendszabalyok megtartasa a
kivitelez¢ feladata.

Kivitelezd koteles a 191/2009. (IX. 15.) Korményrendelet szerinti eléirasoknak
megfeleléen, az Orszagos Epitéstigyi Nyilvantartas (OENY) nyilvanos feliiletén keresztiil
(https://www.e-epites.hu/oeny/), a kivitelezés teljes idotartama alatt épitési naplot vezetni
¢s a megrendeld szdmara hozzaférhetdvé tenni. Felek képvisel6i a munkavégzessel
kapcsolatos minden Iényeges adatot, koriilményt és utasitdst az épitési naploban kotelesek
egymassal kozolni.

Kivitelezo koteles a kivitelezési munka teljes idtartama alatt — a helyszinen — a kivitelezés
iranyitasara sajat allomany épitésvezetét vagy miivezet6t biztositani.

Kivitelezd tudomasul veszi, hogy a megrendelé a miiszaki ellendrzést az €pitdipari
kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet szerint latja el.
Megrendeld képviseletében Simkovics Zoltan miiszaki ellendr nyitja meg az €pitési naplot.

Kivitelezd a teljesitéséhez — a VI.7. bekezdés szerinti kivétellel — az alkalmassaganak
igazolasdban részt vett szervezetet koteles igénybe venni. Kivitelezé a szerzodes
megkitésének idépontjdban, majd — a késébb bevont alvallalkozik tekintetében — a
szerzodés teljesitésének idotartama alatt kiteles elozetesen a Megrendelonck
valamennyi olyan alvillalkozét bejelenteni (a megnevezésen til az elérhetoség,
valamint a képviseletre jogosult megjeldlésével), amely részt vesz a szerzidés
teljesitésében. A Kivitelezé a bejelentéssel egyiitt koteles az ajdnlatkérének az
alvallalkozé megnevezésén, adészdman, elérhetéségén, a képviseletre jogosult
személyén tal az ajanlattevéi teljesitésen beliil az alvillalkozéi teljesités varhato
szazalékos ardnyat, valamint az alvéllalkozoi szerzodés szerinti ellenszolgaltatas
értékét megadni. A Kivitelezd a szerzddés teljesitésének idotartama alatt koteles a
Megrendelét tajékoztatni az alvéllalkozok bejelentésben kézolt adatainak valtozasarol.

A Kivitelezd jelen szerzddés aldirdsaval nyilatkozik arrél, hogy a szerzodés teljesitéséhez
nem vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban eloirt kizdré okok hatdlya alatt allo
alvéllalkozot. A Kivitelez6é koteles az ajanlatkéronek az alvillalkozéi teljesitést
kivetden az ajanlattevéi teljesitésen beliil az alvillalkozéi teljesités tényleges
szazalékos aranyat, valamint az ellenszolgaltatis teljesitésének iddpontjat és a
kifizetett ellenszolgaltatias értékét bejelenteni.

Kivitelezé alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezet vagy szakember bevonasa a
szerz6dés teljesitése soran akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhat6 be més, ha a
kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 11j szervezettel vagy
szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a
kivitelezé a kdzbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt
meg. (Kbt. 138. § (2) bek.)

Kivitelezd az alvallalkozo tevékenységéért, mint sajatjaért felel.

Kivitelezod koteles a munkateriileten altala foglalkoztatott alvéllalkozokat az épitési naplo
nyilvantartasi részében vezetni. Megrendeld vagy a nevében eljar6 személy (szervezet)







VI1.10.

VI.11.

VI.12.

VL13.

VIIL

kiteles ellenérizni, hogy az alvallalkozo, illetve az alvallalkozdként kozremikodd
alkalmassag igazolasaban részt vett szervezet vagy szakember vesz-e részt a szerzodés
teljesitésében.

A kozbeszerzési eljaras soran a kivitelezd altal bemutatott valamely szervezet vagy
szakember bevondsatdl nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha a szerzédés sajatos
tulajdonsdgait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a kbzbeszerzési
eljardsban az ajanlatok értékelésekor meghatarozo koriilménynek mindsilt. Az
értékeléskor meghatarozo szakember személye csak Megrendel6 hozzdjéruldsaval ¢s
abban az esetben valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevans koriilmény
tekintetében az értékelttel egyenértékii szakember keriil bemutatasra. (Kbt. 138. § (4) bek.)

Az alvallalkozd, illetve az alvallalkozoként kézremiikodd alkalmassag igazolasaban részt
velt szervezet kotelezettségét teljesitheti a kivitelezod vagy a nem természetes személy
alvallalkozo jogutddja, ha ezek valamelyike, mint gazdasagi tarsasag atalakul vagy a
szervezet jogutodlassal megsziinik.

A kivitelezés folyaman a kivitelez6 koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalytol, és minden kivitelezdi eszkozt, tobblet-anyagot — amely mar nem
szilkséges —, tovdbba minden tormeléket, hulladék-anyagot el kell tavolitania a
munkateriiletrél. Kivitelezd felelés a munkateriileti rendért alvallalkozoi tekintetében is.
Kivitelezd koteles a munkateriiletet rendben tartani, a keletkezd hulladékait és térmelékét
folyamatosan vagy minden munkanap végén Osszetakaritani.

Eltakarasra keriil6 munkarészek vonatkozasaban a kivitelezo az eltakaras elott legalabb 3
nappal kiteles a megrendelét értesiteni, az eltakaras idopontjinak megjeldlésével.

Az értesitési kotelezettség elmulasztdsa esetén — a megrendeld igényére — a kivitelez6
koteles az eltakart munkarészt sajat koltségén feltarni és az ellendrzést kovetben az
cltakarasi munkat ismételten elvégezni.

Amennyiben erre muszakilag nines mod, agy KIVITELEZO kiteles az eltakart
szerkezetrdl és az eltakards modjardl digitalis fotodokumentaciot késziteni, melybél
egyértelmiien megallapithaté az elvégzett kivitelezés. A dokumenticiot a kivitelezé az
elkészitést6l szamitott 3 napon beliil kiteles a megrendelé miszaki ellenérének
atadni.

Amennyiben a kivitelezé ezen kitelezettségének nem tesz eleget, abban az esetben a
megrendelé miiszaki ellenére a kérdéses munkdval érintett szakasz szamla
jovahagyasat megtagadhatja.

MINOSEG

Kivitelezének be kell tartania az épités kozbeni mindségellenodrzésnél, illetve az
elkésziilt munka mindségi tanusitisanal a Nemzeti Szabvanyokban, az ¢pitésligyi €s
épitésfeliigyeleti hatosdgi eljarasokrol és ellenorzésekrdl, valamint az épitésiigyi
hatosagi szolgaltatasrol szold 312/2012. (XI. 8.) Korményrendeletben foglaltakat, az
épitési célra szolgald anyagok, szerkezetek és berendezések miiszaki kovetelményeinek
és megfeleldség igazolasanak, valamint a forgalomba hozataldnak ¢s felhasznalasanak
részletes szabdlyair6l sz6l6 hatalyos rendelet el6irasait.







VIII. KESEDELMES ES HIBAS TELJESITES, MEGHIUSULAS

VIII1. Késedelmi kotbér: Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Kivitelezd a szerzodést
késedelmesen teljesiti, ugy Megrendelé késedelmi kotbérre jogosult, feltéve, ha a
késedelem olyan okbdl szarmazik, amelyért Kivitelezé felelos. A késedelmi kotbér
mértéke a szerzddés szerinti nettd ajanlati ar 0,5%-a/késedelmes nap. A késedelmi kotbér
gsszegének felsd hatdra a nettd egydsszegl ajanlati ar 10 %-a. A szerzédés szerinti netto
egyOsszegll ajanlati ar 10%-at meghaladd késedelmet az Ajanlatkéré meghiusuldsnak,
azaz a teljesités elmaradaséanak tekintheti és megilletheti a szerz6dés felmonddsanak joga.
A szerzddés fentiek miatti felmondasa esetén Megrendeld késedelmi kétbér helyett
meghiusulasi kotbért kovetelhet a VIIL.2. bekezdésben foglaltak szerint.

VIIL.2. Meghiusulasi kotbér: amennyiben a szerzédés olyan okbol sziinik meg, melyért a
Kivitelezo felelds, a Kivitelezonek meghitsulasi kotbért kell fizetnie Megrendel6 részére.
Mértéke a teljesitéssel nem érintett szolgdltatds netté  értékének  25%-a.
Megrendeld ¢és Kivitelezd a szerzédés meghitsuldsanak tekintik kiilondsen azt, ha
Megrendelé a hibas vagy késedelmes teljesités miatt elall a szerzodést6l. A késedelmi
kétbér maximumanak elérésére alapozott meghitsulas esetén kizarolag a meghitsulasi
kotbér megfizetése kovetleheto.

VIIL3. A jelen szerzédésben szabalyozott kitbér érvényesitése oly modon torténik, hogy az
esedékes kotbér osszegét Kivitelezd kozvetleniil megfizeti Megrendeld részére, vagy
Megrendeld a kotbérek dsszegét jogosult a Kivitelezo altal kiallitott szimlaba beszdmitani
a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

VIIL4. Barmely kotbér megfizetése Kivitelez0t nem mentesiti az egyéb jogkdvetkezmények alol.
Megrendeld a kotbért meghalado karanak érvényesitésére is jogosult.

VIIL5. Kivitelezd végszamlaja a miszaki atadas-atvételi eljards sordn rogzitett hibak,
hianyossagok kijavitasanak, potlasanak a Megrendelé miszaki ellenére éltal torténd
igazolasa napjan valik esedékessé.

VIIL6. A szerzddésnek meg nem feleld teljesités elfogaddsa nem jelent lemonddst a
szerzodésszegésbol eredo igényekrol.

VIIL7. Megrendeld fizetési késedelme esetén Kivitelezd a Ptk. 6:48. § ¢és a behajtasi
koltségatalanyrol szold 2016. évi IX. térvény szerinti késedelmi kamat megfizetését
kovetelheti Megrendel6tol. Iranyado a Ptk. 6:135. §.

IX. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

A jotallasi és szavatossagi kitelezettség a miiszaki atadas-atvételi eljards sikeres lezarasatol
szamitottan kezdodik a Polgari Toérvénykonyv szerint.

Kivitelezd jotall azért, hogy a munka vagy barmely része mentes a gyartds, a felhasznalt
anyagok és a kivitelezett munka barmilyen hibajatol. A jotallds teljes korii a becpitett és
felhaszndlt anyagok és elvégzett munka tekintetében. Ha a jotallsi id alatt barmilyen hiba
jelentkezne miiszaki kivitelben, a kivitelezo altal szolgaltatott anyagokban vagy végzett
munkaban, kivitelezd koteles azonnal és sajat koltségén megjavitani, cserével vagy mas
modon helyrehozni az ilyen hibat, vagy az ilyen hiba altal a munkaban okozott barmilyen







X.1.

X.2,

kart. Kivitelezot az altala végzett, a szerzodés targyaban meghatarozott termékekre teljes
kortien értendd (épitési, szerelési munkdkra, szallitott berendezésekre, eszkdzokre,
anyagokra, stb.) jotallasi kotelezettség terheli.

Jotallasi ido: Megrendeld 12 honap kotelezd jotallasi id6t ir eld. A kivitelez altal ezen
feliil vallalt hosszabb jotallasi idé 12 honap, tehat a jotallas teljes idotartama 12+12 hénap.
A jotallas kezdd idépontja a sikeres miszaki atadas-atvétel lezarasanak napja.

A kivitelezd vallalja tovabba a vonatkozé jogszabalyokban el6irt kételezo alkalmassagi
idéket az egyes anyagok, berendezések, szerkezetek vonatkozaséban és biztositania kell a
vallalt jotallasi idétartamon tdli, a gyartomii altal meghatarozott alkalmassagi, jotallasi
idotartamokat.

Amennyiben a jotallasi idoszak alatt hiba fordul el6, kivitelezod kdteles sajat koltségén a
megrendelé irasbeli felszolitasat kovetd 5 munkanapon beliil a javitdsokat megkezdeni,
illetdleg a hibas termék cseréjérol téritésmentesen gondoskodni.

Ha kivitelez6 nem kezdi el a hiba vagy a hiba kdvetkeztében okozott kar kijavitasahoz
sziikséges munkat a hiba tudomdséra jutasatol szamitott S munkanapon beliil, megrendeld
jogosult az ilyen munka elvégzésére, és az ezzel kapcsolatban felmeriilt kéltségeket
kivitelez6 koteles megrendeldnek megtériteni.

Jotallasi biztositék: Megrendelé a szerzodés hibas teljesitésével kapcsolatos jotallasi és
szavatossagi igények biztositékaként jotallasi biztositékfizetési kotelezettséget ir eld. A
jotallasi biztositék mértéke a szerzddés szerinti, tartalékkeret és afa nélkul szamitott
ellenszolgaltatis 3%-a, melyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban foglaltak szerint
kell nyujtani. A jotallasi biztositékot a jotallasi kotelezettség kezdetének idopontjaban kell
rendelkezésre bocesatani és a jotallasi idd végéig kell rendelkezésre allnia.

Szavatossagi id6: hibas teljesités esetén a Kivitelez$ a hibas teljesitésért szavatossaggal
tartozik a Ptk. vonatkoz6 rendelkezései szerint.

MUSZAKI ATADAS — ATVETEL

Hataridben teljesit a Vallalkozo, ha az atadas-atvétel a szerzodésben eldirt teljesitési
hataridén beliil megkezdddik és az atadas-atvételi eljaras 30 napon beliil sikeres atadassal
lezarul. (Ptk. 6:247 § (2) bek.)

A Kivitelezd irasbeli értesitését (készre jelentését) kdvetden 15 napon beliil Megrendeld
képvisel§je irasban nyilatkozik az atadas-atvételr6l akként, hogy amennyiben az atadas-
atvételi eljaras megkezdésének feltételei nem allnak fenn, az atadas-atvételi eljaras nem
kezdhetd meg.

Az atadas-atvételi eljaras megkezdésének és sikeres befejezésének feltétele Kivitelezo altal
igénybe vett valamennyi alvéllalkozo teljesitésének elfogadasarol szol6 kivitelezoi irasbeli

nyilatkozat Megrendel képviseldje részére térténd atadasa.

Megrendelé az altala megjeldlt idopontban az érdekelt szervek egybehivasaval az atadas-
atvételi eljarast lefolytatja

Amennyiben a megkezdett atadds-atvételi eljaras soran az atvételt akadalyozo koriilmeny

10

77 W






Xd4.

X.5.

X.0.

X.7.

X.8.

meriil fel, ugy azt Megrendeld képviseldje haladéktalanul irasban kozli Kivitelezovel, s
egyben meghiusitja az atadas-atvételi eljarast.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras eredményesen lezarul, ugy Kivitelezd kérésére
Megrendeld képviseléje koteles teljesitésigazolast kiadni a II1.4. bekezdésben el6irt
feltételek figyelembevételével.

Megrendeld részérél a teljesitésigazolas kiallitasara jogosult:
név: Tomasovszky Csaba irodavezet6 és Dr. Komaromi Istvan
cim: tomasovszky.csaba@nye.hu és komaromi.istvan@nye.hu
telefonszam: +36 42 599-400 / 2564

A kivitelezés akkor tekinthetd teljesitettnek, amikor a kovetkezd feltételek egylittesen

fennallnak

- akivitelezés a megrendel6 altal jovahagyott tervdokumentécio alapjan, VII. pontban
meghatarozott mindségben, hiany- és hibamentesen, rendeltetésszerii haszndlatra
alkalmas dllapotban, a mindenkori épitési eloirasoknak megfelel6en elkésziilt,

- kivitelezd a hulladékkezelésrdl jelen szerzodés szerint gondoskodott,

- kivitelezd a munkateriilet megfeleld helyreallitasarol gondoskodott,

- kivitelezé dtadja a megrendeld részére a felhasznalédi tizemeltetési és hibaelhéritdsi
atmutatot.

Megrendeld a miiszaki atadds-atvétel soran koteles az elvégzett munkat megvizsgélni, a
vizsgalat alapjan felfedezett hibakat, hidnyossagokat, azok kijavitasanak, pétlasanak
hataridejét a hibas, hianyos munkarészekre es6 kivitelezoi dijat (anyag + dij), valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyzdkdnyvben rogziteni.

Kivitelezd az atadas-atvételi jegyzokonyv alairasaval egyidejileg koteles atadni
Megrendelének 2 (két) példany atadasi-atvételi (megvalosulasi) dokumentaciot. Az dtadas-
atvételi jegyzokonyvet a Kivitelezé 3 (hdrom) példanyban allitja ki, melybdl 1 (egy)
példanyt a Megrendeld részére koteles atadni, 1 (egy) példanyt pedig az épitési naplo
mellékleteként koteles kezelni,

Az dtadasi dokumentaciot Kivitelezd elektronikus formaban is biztositja Megrendeld
részére.

Az atadas-atvételi eljarasok teljes koltsége Kivitelezot terheli, illetve a sikertelen atadas-
atvétel koltségei is, amennyiben ez a Kivitelezd érdekkorében felmeriilo okra vezethetod
vissza.

A karveszély viselése a sikeres miszaki atadas-atvétellel és birtokbaadédssal szall at a
Megrendelore.

Nem tagadhaté meg az atvétel a mii olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt, melyek mas
hibakkal, hianyokkal osszefiiggésben, illetve kijavitdsukkal, pétlasukkal jaré munkak
folyaman nem akadalyozzak a rendeltetésszer(i haszndlatot.

Az dtadas-atvétel idején fennallo hibdk, hidnyok kijavitdsanak hatdrideje 30 napndl
hosszabb nem lehet.

Megrendeld kijelenti, hogy ha a Kivitelez6 a szerzédésben vallalt valamennyi
kotelezettségét teljesitette, a munkat abban az esetben is atveszi, ha az valamely, a jelen







X.9.

X.10.

XL

XL1.

X1.2.

X1.3.

szerzOdés targyat nem képez, a vallalkozasi szerzodéstdl fliggetlen ok miatt az atadas-
atvétellel egyidejlileg hasznalatba veheté nem volna.

Kivitelezd a muszaki atadas-atvételi eljaras idopontjdban koteles Megrendeld részére
atadni mindazon iratokat, mely a szerz6désszeri teljesités elbiralasahoz sziikségesek.

A teljesités igazolasdhoz Megrendeld kérheti az adott munka elvégzésekor becpitett
anyagok ¢s gyartmanyok tulajdonjogéanak igazolasat. Ezen igazolds bemutatdsa hianyaban
Megrendel6 a nem igazolt anyagok értékének megtéritését megtagadhatja.

Felek egybehangzoan rogzitik, hogy - figyelemmel a hasznélatbavétel ({izembe helyezés)
munka atvételét mindaddig megtagadhatja, mig a Kivitelez6 az e pontban felsorolt
valamennyi iratot rendelkezésre nem bocsatja.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras teljes elokészitését Kivitelezonek kell lefolytatnia azzal,
hogy minden dokumentumot beszerez és atad Megrendelonek a miszaki atadds-atvételi
eljaras megkezdéséig.

Felek a miiszaki atadas-atvétel lezarasatdl szdmitott egy éven beliil utofeliilvizsgalati
cljarast tartanak.

Az utéfeliilvizsgalati eljarast Megrendel6 késziti el6 és meghivja arra Kivitelezot.

A meghivét az eljards megkezdésének napjat megeldzoen 15 nappal kell megkiildeni,
mellékelve ahhoz a Megrendel? 4ltal dsszeallitott hibajegyzéket is.

Megrendeld az eljarasrol a meghivottak jelenlétében jegyzOkonyvet vesz fel. A
jegyz6konyvben fel kell tintetni a résztveviknek a hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat ¢és a Kivitelezd altal elismert hibak kijavitdsara, illetve hianyok
potlasara vallalt hataridot.

Amennyiben a készre jelentett szavatossagi hibak kijavitisa a megjeldlt idopontra nem
késziil el, és ujabb feliilvizsgalat megtartasa sziikséges, ugy a felmeriilé miiszaki ellenéri
napidij megfizetése a Kivitelezot terheli.

EGYUTTMUKODES, EGYEBEK

A Kivitelezé koteles a munkateriilet atadasanak id6pontjara meglévé épités-szerelési
szakmai felelésségbiztositasat megfeleléen kiterjeszteni, vagy megfeleld 1) épités-
szerelési szakmai feleldsségbiztositast kotni az adott munkdra vonatkozoan az alabbi
mértékben: legalabb 30 milli6 Ft/év és legaldbb 3 milli6 Ft/kdresemény. A
felelosségbiztositasnak a sikeres miiszaki atadas-atvétel idopontjaig terjeden kell
fennallnia.

Megrendelé jogosult Kivitelezotél a kotbéren feliili kardnak megfizetését is igényelni.
Kivitelezd tudomasul veszi, és kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben a jelen
Vallalkozasi szerzodésben szabalyozott kotelezettségeit elmulasztja, illetéleg megszegi, ¢s
ennek kovetkeztében adott esetben a Megrendeld altal kotdtt tamogatasi szerzodés alapjan
igazolt visszafizetési kotelezettség keletkezik, Kivitelezo koteles a Megrendeld altal
megkiildstt igazolé dokumentumok alapjan (Visszafizetd, visszafizetésre kotelezd
hatarozat) Ptk. 6:142. § alapjan kartéritésként megtériteni Megrendelének a tamogatasi
szerzddés megszegése miatt esetlegesen visszatéritendd tamogatas €s kamatainak dsszeget.

Ha a Kivitelezd a jogszabdlyi eldirasok megsértésével, illetve a szerzoédésben rogzitett
kotelezettségeinek megszegése folytan a szerzédésen kiviilallo harmadik személynek kart
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okoz, és a karosult harmadik személy a Megrendelével szemben tamaszt Kartéritési
igényt, tgy a Kivitelezd koteles a Megrendelét teljes mértékben mentesiteni a kartéritési
feleldsség alol akként, hogy a kért a karosult harmadik személynek kozvetleniil megtériti.
Harmadik személy altal érvényesitett igény esetén a Megrendel6 a lehetd legrovidebb
id6n beliil koteles a Kivitelezot irasban errdl értesiteni és az eljarasba bevonni, illetéleg a
védekezést minden lehetséges eszkozzel a Kivitelezd szamara lehetévé tenni. A
Kivitelezé altal nyujtott kartéritésnek ki kell terjednie azokra a kéltségekre is, amelyek a
kartéritési igénnyel kapcsolatban a Megrendel$ részérdl meriilnek fel. Kivitelez6
kitelezettséget vallal arra, hogy harmadik személy altal a Megrendelével szemben a
fentiek szerint inditott barmely perben eljar, vagy a Megrendel6 oldalan beavatkozokent
belép a harmadik f¢ dltal a Megrendeldvel szemben inditott perbe.

A Megrendeld kotelezettséget vallal, hogy harmadik fél igényérvényesitése esetén csak a
KivitelezOvel tortént elozetes egyeztetést kovetden tesz barminemi jognyilatkozatot.
Amennyiben a Megrendeld nem, vagy csak késedelmesen vonja be a Kivitelezot a
folyamatban 1évo eljarasba, vagy az igény rendezésébe, akkor az ebbdl a mulasztasbol
vagy késedelembdl eredd kart a Megrendeld kételes viselni.

X1.4. Felek a Kbt. 136. § (1) bekezdésére tekintettel az aldbbiakat rogzitik.

X1.4.1. Kivitelezo kotelezettséget vallal arra, hogy

a) nem fizet, illetve szdmol el a szerzodés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a
Kivitelezd adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti tigyletekrdl az
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

XL.4.2. A Megrendelé jogosult és egyben kiteles a szerzodést felmondani — ha sziikséges olyan
hatarid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzbdéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

a) a Kivitelezében kdzvetetten vagy kézvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés &) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b) a Kivitelezo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

X1.4.3. A XI1.4.2. bekezdés szerinti felmondés esetén a Kivitelezo a szerzodés megsziingse elott
mar teljesitett szolgaltatas szerz6désszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

X1.4.3. A kiilfoldi adoilletdségii Kivitelezo koteles a szerzodéshez arra vonatkoz6 meghatalmazast
csatolni, hogy az illetbsége szerinti adohatosagtol a magyar addhatosag kozvetleniil
beszerezhet a Kivitelezdre vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

X1.5. Minden, a jelen szerz6dés keretében a Felek 4ltal egymasnak kiildott €rtesitést, kozlést
vagy nyilatkozatot — amennyiben azt nem az épitési naploban, vagy egy¢b, a Felek altal







XLé6.

XL.7.

XL8.

kozosen készitett jegyzokonyvben kozlik —, a kovetkezé irott formak valamelyikében kell
a masik Féllel kozolni: e-mail, ajanlott, tértivevényes vagy futdrral megkiildétt levél.
Ezen értesitések hatdlya a cimzett altali atvételkor, illetve neki torténd kézbesitéskor 4ll be.
Vita esetén a kézbesités tényét a feladonak kell igazolnia. A felek kozotti levelezése nyelve:
magyar.

A szerzédés teljesitéséhez a magyar nyelvtudas sziikséges. Amennyiben a szerzOdés
teljesitéséhez igénybevett szakember magyar nyelvismerete nem éri el a targyaloképes
szintet, tgy Kivitelezbnek a szerzodés teljesitésének ideje alatt folyamatosan
szaktolmacsot kell biztositania, tovabba koteles a szakforditasrol gondoskodnia, melynek
koltsége Kivitelezot terheli.

A szerz6dés modositasa: jelen szerz6dés modositasaval kapesolatban a Kbt. 141. §-ban
foglalt rendelkezések az irdnyaddak. A szerzédés modositasa csak irdsban érvényes, ¢s
csak akkor, ha tartalmazza legalabb az alabbiakat:

o akifejezett utalst a szerzbdésre és annak pontosan meghatéarozott rendelkezésére,

e amodositott rendelkezést,

¢ amodositas idobeli hatalyat,

a modositas alairasanak datumat,

mindkét szerzodo fél erre jogosult képviseldjének az alairasat.

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendeld a szerzodést felmondhatja, vagy - a Ptk.-
ban foglaltak szerint - a szerzodéstdl elallhat, ha:

a. feltétleniil szitkséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141.
§ alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b. a kivitelezd6 nem biztositia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a
kivitelezoként szerz6dé fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birosdga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unio jogébol eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerzoédés nem semmis,

d. ajelen szerzddés X1.4.2. bekezdésében meghatarozott okbdl,

a kivitelezének felrohato késedelmi kotbér dsszege meghaladja a szerzodés szerinti

netto egydsszegl ajanlati ar 10%-at,

a kivitelezo a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja,

a kivitelezd felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerésen felszdmoldsi eljarast

rendelnek el, a kivitelezd legfbbb szerve a tarsasig végelszamolasanak

megkezdésérdl, felszamolasanak kezdeményezésérél hataroz,

jogszabalyon alapul6 felmondasi vagy eléllasi okok fenndllnak,

i. a kivitelezd barmilyen modon megtéveszti a megrendelét, vagy valétlan adatot
szolgaltat,

j. a kivitelezo jelen szerzodésen alapulo kotelezettségeit olyan jelentés mértékben
megszegte, hogy ennek kovetkeztében megrendelének a tovabbi teljesités nem all
érdekében.

s @

02

T

A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan Megrendel6 koteles a szerz6dést felmondani, vagy -
a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni, ha a szerzoédés megkotését kdvetden jut







tudomaséra, hogy a szerzodo fél tekintetében a kdzbeszerzési eljaras sordn kizard ok allt
fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

XL9 A szerzodés lényeges feltételeit érint6 kérdésekben — ideértve a felek altal lényegesnek
mindsitett szerzodéses feltételeket is — kizarolag a felek jelen szerzodésben megjeldlt
képviseldi jogosultak érdemben nyilatkozni, a masok altal tett esetleges napldjegyzéseket
felek semmisnek tekintik.

XI1.10. Felek rogzitik, hogy stlyos szerzédésszegésnek mindsiil killondsen, de nem kizarélagosan
Kivitelezd részérol,

a)
b)
¢)
d)
€)
£)
g)
h)

a Kivitelezd ellen jogerdsen felszamolasi, végelszamolasi eljards indul;

a Kivitelezovel szemben az illetékes cégbirdsag el6tt torlési eljaras indul;

a Kivitelezd teljesitésének késedelme a 30 naptari napot meghaladja €s emiatt a
Megrendeld a szerzdést azonnali hatéllyal felmondja vagy attol elall;

a Kivitelez6 barmilyen modon megtéveszti Megrendelot, vagy valotlan
adatot szolgaltat és ez kozvetlen vagy kozvetett modon karos hatdssal lehet a
szerzOdéses kotelezettségek teljesitésére;

Kivitelezo a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

Kivitelezd jelen szerzodés szerinti titoktartasi kotelezettségeit megsérti, vagy olyan
magatartast tanusit, amely a vele valé tovabbi egyiittmiikodést vagy a szerzodés
céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti;

Kivitelez6 félbehagyja a munkakat, a Megrendel6 indokolt utasitdsinak nem
tesz eleget;

a Kivitelezd megszegi a teljesitésbe bevonni kivant szakemberekre, illetve
alvallalkozokra és  teljesitési segédekre vonatkozd szerzbdéses — vagy
jogszabalyi eléirdsokat, vagy olyan személy vagy szervezet Kerll bevonasra a
teljesitésbe, amellyel szemben dsszeférhetetlenség vagy kizaro ok all fenn;

olyan okbol, amiért felelés, a Megrendelé altal irasban adott teljesitési
pothataridére ismételten nem vagy késedelmesen, vagy nem megfeleld
minOségben, hibasan teljesit.

XI1.11. Felek kifejezetten rogzitik, hogy a szerzddés Megrendeld részérdl torténd felmondasa a
szerzddésszegéshez flizod6 egyéb szankciok vagy jogosultsagok gyakorlasat nem zarja ki,
illetve nem korlatozza.

X1.12. Felek a Ptk. 6:1. § (3) bekezdése és 6:22. § (3) bekezdése alapjan megallapodnak abban,
hogy jelen szerzodésbol eredd kovetelések tekintetében az eléviilést a Ptk. 6:25 § (1)
bekezdésében meghatdrozottakon tilmenden a jogosultnak a kovetelés teljesitésére
irdanyulo irasbeli felszolitasa is megszakitja.

XI.13. Kivitelez6 mentesiil a szerzOdésszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyitja, hogy
kételezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Megbizot az akadaly bealltarol és
megsziintetésérol haladéktalanul, utolag is igazolhaté médon értesiteni kell.

X1.14.1. Szerz6dd felek rogzitik, hogy minden olyan esemény, amelyet a Szerzoédd Felek
tevékenységiikkel befolyasolni nem tudnak, elére nem lathato és elhdrithatatlan, ami a
szerzbdéses teljesitést befolydsolja, a szerzodés szempontjabdl vis maiornak tekintendo.
Vis maior kifejezés a kiilonosen kovetkezod eseményeket jelenti: terrorcselekmény, blokad,

jarvany, foldcsuszamlas, tiiz, vihar, arviz, foldrengés, robbands, vizkar, villamlas,







lekiizdhetetlen fagy. szokatlan és rendkiviili id6jarasi vagy mas koriilmények miatti
kozlekedési késedelmek, vagy hasonld, az érintett Fél ellenérzésén kiviil esé események.
Amennyiben Szerzddd Felek barmelyike téle fiiggetlen, neki fel nem réhaté rendkiviili és
elharithatatlan kériilmények miatt (vis maior) jelen szerzodésbol ered6 kotelezettségenek
nem tud eleget tenni, ugy ezen korilmények fenndlldsanak és kovetkezmeényei
elharitasanak ideje alatt mentesiil a szerzddésszegés jogkovetkezményei aldl.

X1.14.2. Vis maior el6fordulasa esetén Feleknek haladéktalanul irasban értesitenitik kell egymast.

X115,

XI.16.

XL17.

XL.18.

Ezen értesitésben meg kell nevezni a vis maior pontos okat, valamint a Szerzddés
teljesitésével kapesolatos varhato hatasat és igazolni kell az ok-okozati 6sszefliggést a vis
maiornak tekintett koriilmény és annak jelen szerzddés teljesitésére gyakorolt hatdsa
kizétt. Vis maior miatti hatarid6 hosszabbitas kizardlag a Kbt. 141. § alapjan lehetséges,
mely tekintetében a Kbt. 141. § (4) bek. a) pont nem alkalmazando.

A szerzddés lényeges feltételeit érinté kérdésekben — ideértve a Felek altal lényegesnek
mindsitett szerzddéses feltételeket is — kizardlag felek jelen szerzodésben megjeldlt
képviseldi jogosultak érdemben nyilatkozni, a masok éltal tett esetleges naplojegyzéseket
felek semmisnek tekintik.

A szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyv vonatkozo
rendelkezései, az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL
torvény, az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szo16 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet,
az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapesolddo tervezéi és mérndki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairél szélo 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet, tovabba a targyra vonatkozd egyéb hatilyos magyar jogszabdlyok el6irdsai
érvényesek.

A felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerz0désbol eredd vitas kérdéseket
egyeztetés Utjan kisérlik meg rendezni és birosaghoz barmelyik fél csak akkor fordul, ha
az egyeztetés 30 napon beliil sem vezet eredményre. Felek kozotti jogvitaban a hataskorrel
és illetékességgel rendelkez6 birdsag jar el.

Adatvédelemmel kapcsolatos kotelezettségek tekintetében Felek rogzitik, hogy a jelen
szerzOdés idétartama alatt, valamint azt kovetden is, kolcstndsen betartjak a hatalyos
magyar és europai unios adatvédelmi szabalyokat, ideértve kiilondsen, de nem
kizarolagosan az informacios onrendelkezési jogrél és az informacidszabadsagrol szolo
2011. évi CXIL. torvény (,Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad
gramlasarél, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérél szolo Eurdpai
Parlament és a Tandcs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,GDPR”) rendelkezéseit. Felek
rogzitik tovabba, hogy a jelen egyiittmiikodés soran személyes adatokat csak €s kizarolag
a jelen szerzddés teljesitéséhez sziikséges mértékben és korben kezelnek a masik fel
munkavallaloirdl, kozremiiksddirol, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat
bizalmasan ¢és fokozott koriiltekintéssel kezelik, és c¢sak azon munkavallaloik,
kozremikodoik, illetve teljesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik
részére ez feltétleniil indokolt és szitkséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az
adatokat nem adjak at, nem hozzak nyilvdnossagra és nem teszik hozzaférhetové kizarolag
olyan esetben ahol azt szamukra jogszabaly vagy tamogatasi szerzdés irja eld.







X1.19.

XL.20.

Felek egybehangzoan vallaljak, hogy megtesznek minden olyan sziikséges lépést, ideértve
a megfeleld hozzajarulé nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerti
kezelése érdekében szitkséges lehet.

Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzodés hatalyanak tartama alatt €s azt kbvetoen
bizalmasan, tizleti titokként kezelik a szerzodés teljesitése kapcsan tudomasukra jutott
informacioikat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formaban nem
adjak tovabb. A fenti informaciok, tények, valamint adatok — a masik fél ltal el6zetesen
adott kifejezett irasbeli hozzajaruldsa nélkiil - kizarolag a
szerzodés teljesitésére hasznalhatok fel.

Felek tudomdssal birnak arrdl, hogy a Kbt. szerint nem korlatozhato, illetve nem tilthat6
meg lizleti titokra hivatkozassal olyan informacié nyilvdnossagra hozatala, amely a
kizérdek(i adatok nyilvanossagara és a kdzérdekbol nyilvanos adatra vonatkozo kiilén
torvényben meghatarozott adatszolgaltatasi és tajékoztatasi kotelezettség ala esik.

Kivitelezd kijelenti, hogy a jelen szerzodés bevezetd részében a bankszimla szama
helyesen keriilt rogzitésre. Tudomasul veszi, hogy amennyiben a bankszamla szama
megviltozik az uj bankszdmlajanak szamarol a Megrendel6t cégszeriien aldirt, ajanlott-
tértivevényes postai kiildeményként megkiildott irasbeli nyilatkozatban koteles értesiteni.

Felek képvisel6i kijelentik, hogy a szerz6dés alairasara jogosultak, a szerz6dést atolvasas
utdn, mint az lgyleti akaratukkal mindenben megegyezét magukra nézve kotelezének
ismerik el, és helybenhagyoélag irjak ala 4 (azaz négy) egymadssal mindenben megegyezd
eredeti példanyban, amelybél 1 példany a Kivitelez6t, 3 példany a Megrendel6t illeti meg.

A szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik:

1. sz. melléklet: tervdokumentacio (fizikai csatoldsa nem sziikséges),

I1. sz. melléklet: ajanlati dokumentécio és kivitelezoi tételes koltségvetés (fizikai csatolasa
nem sziikséges),

I11. sz. melléklet: feleldsségbiztositasi kdtvény masolata

IV. sz. melléklet: alvallalkozoi bejelentés

----------------------

dr. Harskuti Janos Jézsef :::;f_- N |
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Kivitelezési szerzodés 1V. sz. melléklete
Nyilatkozat alvillalkozék bejelentésérol

Alulirott Som Janos Jézsef, mint a(z) IMBREX 95 Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.
4551 Nyiregyhaza, Viragfiirt u. 2. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviseldje, mint
KIVITELEZO a Nyiregyhizi Egyetem Eitvos Jozsef Gyakorlo Altalanos Iskola és
Gimndzium meglévé lépesd, korlat feldjitasa és meglévé liftakna bontdsa ) liftakna
kialakitasa targyl kozbeszerzési eljaras vonatkozasaban az alabbiakrol nyilatkozom:

1. Tudomasul veszem, hogy a Kbt. 138. § (3) bek. szerint a szerzédés megkdtésének idépontjaban,
majd — a késdbb bevont alvallalkozok tekintetében — a szerzodés teljesitésének id6tartama alatt
koteles vagyok eldzetesen a megrendeldnek valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni (a
megnevezésen til az elérhetéség, valamint a képviseletre jogosult megjeldlésével), amely részt
vesz a szerzddés teljesitésében. A bejelentéssel egyiitt koteles vagyok a megrendelonek az
alvallalkozé megnevezésén, addszaman, elérhetdségén, a képviseletre jogosult személyén tul az
kivitelez6i teljesitésen beliil az alvallalkozoi teljesités vdrhato szazalékos ardnyat, valamint az
alvallalkozoi szerzddés szerinti ellenszolgaltatas értékét megadni. A szerzddés teljesitésének
idétartama alatt koteles vagyok a megrendeldt tajékoztatni az alvéllalkozok bejelentésben kozolt
adatainak valtozasarol. Koteles vagyok a megrendelének az alvallalkozoi teljesitést kovetden a
kivitelezoi teljesitésen beliil az alvéllalkozoi teljesités tényleges szazalékos ardnyat, valamint az
ellenszolgaltatas teljesitésének iddpontjat és a kifizetett ellenszolgéltatas értékét bejelenteni.

2. A Kbt. 138. § (3) bek. szerint a szerzodés megkdtésének idopontjaban az aldbbi alvallalkozokat
kivanom Megrendelo felé bejelenteni:

Nem kivanok alvallalkozot igénybevenni.

MEENEVEZEE! .oovvucavssssvsnwensa

székhely: ..o,

AAOSZAN ..rrmennsnsios ciiaums

G Er g T v L g pr——

képviseletre jogosults .uivnvenivosana

az alvallalkozoi teljesités varhato szazalékos aranya: ..............
az alvallalkozo6i szerzddés szerinti ellenszolgaltatas értéke: .......
az alvallalkozd altal elvégzendd tevekenyseg: (v wiivssmmvavisaim

/Az adatok megaddsa minden, a szerzédéskotéskor mdr ismert alvillalkozéra nézve kitelezo!
Amennyiben a szerzodéskotéskor nincs ismert alvillalkozd, a nyilatkozat nemleges tartalommal
kitoltendal/

Keltezés (helység, év, honap, nap)
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EPITOIPARI
KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KFT.

VBREX 95

4551 Nyiregyhaza Viragtiirt u. 2 Tel/Fax.:42/480-640
ARAJANLAT

Megrendelo:
Nyiregyhazi Egyetem
4400 Nyiregyhaza, Sostoi ut 31/b.

Munka megnevezése:
Eotvas Jozsef Gyakorld Altalanos Iskola és Gimnazium lépesdé, korlat
felujitasa és akadalymentesitése

Koltségvetés fodsszesitd

Megnevezés Anyagkéltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 24 896 356 12 629 264
1.1 Kdzvetlen 6nkdliség dsszesen 24 896 356 12 629 264
2.1 AFA vetitési alap 37 525 620
2.2 Afa 27,00% 10 131 917
3. A munka ara 47 657 537

. INMIBREX ‘95 @
Epitéipari, Kereskedelmi
€s Szolgdliaid KL
51 Nyiregyhiza, Virigflirt u, 2,
Adiszdm: 11401499-2-15

Nyiregyhaza, 2025.06.25

Alairas

Térgyi dokumentacid barmely részében konkrétan megnevezett gyartmanyok kizardlag a targy jellegének
egyértelmli meghatirozdsa érdekében tortént és minden ilyen megjelélésnél ,vagy azzal egyenérték(i”
kifejezést kell figyelembe venni a 2005. évi CLXXII.Tv.28.§.(4) bekezdés szerint.

A miiszaki tervek, a miszaki leiras és a koltségvetés egymastol nem elvalaszthatoak, egyiitt kezelendbek,
egy tervdokumentdciot képeznek!

A koltségvetés kiiras egylitt kezelendd a tervdokumentacidval, a kiirt mennyiségek ellenérzése a kivitelezd
feladata és felelGssége, illetve a koltségvetési kiiras és a tervek kozott jelentkezd esetleges eltérések esetén
a tervek a mérvadoak. A kiirasban megadott tételekhez a kivitelezének kell kalkuldlni az adott munkdhoz
tartozé kiegészitd elemek és anyagok beszerzésével és beépitésével is, killénds tekintettel, de nem
kizardlagosan a szegélyképzésekkel, a hézagtakarokkal, a rogzitd- és tartéelemekkel, a ragasztasokkal és
tomitéssekkel.




Munkanem osszesito

Munkanem megnevezése Anyag iOsszege Dij dsszege
Irtas, fold- és sziklamunka 68 500 0
Helyszini beton €s vasbeton munka 11012 101 160
Hideg- és melegburkolatok készitése, aljzat 11735799 3017 487
elokészités

Fa- és mlianyag szerkezet elhelyezése 551 590 617 804
Fém nyilaszaro és épiiletlakatos-szerkezet 12 507 305 8847 313
elhelyezése

Feliiletképzés 22 150 45 500
Osszesen: 24 896 356 12 629 264




Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam  Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar  egységre sszesen
1 21-011-11.3 Epiiési tormelék konténeres elszallitasa, 1 db 68 500 0 68 500 0
lerakasa, lerakohelyi dijjal, 5.0 m*-es
konténerbe
Munkanem osszesen: 68 500 0




Helyszini beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszam  Tétel szévege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij tsszesen
egységar  egységre Osszesen
| 31-000- Vasbeton fal bontdsa, 15-25 c¢m vastagség 0,405 m3 0 235000 0 95175
222 kozott, C20/25 - C25/30 betonmindség kozott
2 31-090- Beton- vagy vasbeton szerkezetek vékony 3,42 m2 3220 1 750 11012 5985
1.2.1- kiegyenlitése, feliileti javitasa gyari
0313051 szarazhabarccsal, betonsimitd habares
felhordasa kézi feliilet-elokészitéssel, | mm
vastagsagban MAPEI Planitop 550 cement
bazist kiegyenlito- és simitohabarcs, standard
sziirke; Csz: 222225
Munkanem sszesen: 11012 101 160




Hideg- és melegburkolatok készitése, aljzat el6készités

Ssz. Tételszam  Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységir  egységre dsszesen

1 42-033- Induct Trade IT-0040 rozsdamentes 30,87 m2 78 000 18000 2407 860 555 660
1.2.1 figvelmezteto jelzés (221 db/m2)

2 42-033- Induct Trade IT-0041 rozsdamentes 192,38 m 39970 6350 7689429 1.221:613
1.2.2 figvelmeztetd jelzés (3.18 db/m)

3 42-071-5-  Kontrasztos jelzés Iépeso éleken 504,13 m 2250 1 850 1134293 932 641
0151121

4 42-090- Lépcstfokokhoz kiegészitd mikivezés 0.891 m3 565900 345200 504 217 307 573
7.3.1-
0470054

Munkanem Gsszesen: 11 735 799 3017 487




Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszam  Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar  egységre dsszesen
1 44-000-5 I'a fogddzo bontdsa 59,12 m 0 3950 0 233 524
2 44-006-1.1 Fa kézfogo elhelyezése falra, fém karmokra, 59,12 m 9330 6 500 551 590 384 280
egyenes Kivitelben
Munkanem dsszesen: 551 590 617 804




Fém nyilaszird é épiiletlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszam  Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Gsszesen
egységar  egységre osszesen
1 45-000-2.1 Raécsok. korlatok, keritések bontdsa, idomacél 141,84 m 0 7 500 0 1 063 800
racs vagy korlat
2 45-004-2-  Kétsoros korlat L1, L2, L3, 1.4 konszignacio 298,55 m 14 770 13850 4409584 4134918
0180301 szerint
3 45-004-2-  Acél korlat L2, L3, L4 konszignacié szerint 142,19 m 56 950 25660 8097721 3 648 595
0180302
Munkanem osszesen: 12 507 305 8 847 313




Feliiletképzés

Ssz. Tételszam

Tétel szovege Menny. Egység Anyag

egysegar

Dij
egységre

Anyag
Osszesen

Dij osszesen

1 47-000-
1.99.1.3.1.1-
0415512

2 47-011-
15.1.1.1-
0151174

Belsd festéseknél feliilet elokészitése, 10 m2 1715
részmunkak; feltlet glettelése zsakos
kiszerelést anyagbol (alapozoval,
sarokvédelemmel), barmilyen padozat
helyiségben, beton feliileten, 1,5 mm
vastagsagban tagolatlan feliileten Baumit
FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es
vastagsagban, Cikkszam: 951720
Diszperzios festés mianyag bazisa vizes- 10 m2 500
diszperzios fehér vagy gyarilag szinezett

festékkel, 0j vagy régi lekapart, elokészitett

alapfeliileten, vakolaton, két réteghen,

tagolatlan sima feliileten Héra DISZPERZIT

beltéri falfesték fehér. EAN: 5996281078317

3120 17 150 31200

5000 14 300

Munkanem dsszesen:

22 150




